

Приложение  
к приказу ГБОУ ООШ с. Большая Рязань  
от 11.01.2023 № 9/1

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ ООШ с. Большая Рязань в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году**

№ п/п	Мероприятие	Результат реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1	Формирование и утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста») в ГБОУ ООШ с. Большая Рязань в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году	Приказ ГБОУ ООШ с. Большая Рязань	До 30.12.2022	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
2	Утверждение показателей деятельности центра «Точка роста», положения о деятельности центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ ООШ с. Большая Рязань	До 20.01.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
3	Создание на сайте ГБОУ ООШ с. Большая Рязань вкладки о создании центра «Точка роста»	Вкладка на сайте ГБОУ ООШ с. Большая Рязань с использованием логотипа	До 01.02.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
4	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ ООШ с. Большая Рязань	До 01.02.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
5	Определение помещений, в которых будет располагаться центр «Точка роста»		До 10.02.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
6	Разработка и согласование с Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главой м.р. Ставропольский дизайн-проекта центра «Точка	Дизайн-проект центра «Точка роста», согласованный с Центральным	До 01.03.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань

	роста»	управлением министерства образования и		
7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ ООШ с. Большая Рязань	До 15.03.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
8	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Удостоверения о прохождении педагогами курсов повышения квалификации	Согласно графику	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
9	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Информация по форме, определяемой Минпросвещения России	В течение календарного года	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
10	Составление информационной справки о ГБОУ ООШ с. Большая Рязань, на базе которой создается центр «Точка роста»	По форме, определяемой федеральным оператором	До 20.06.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
11	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ ООШ с. Большая Рязань	До 31.08.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
12	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023 -2024 учебного года будут реализовываться на базе центра «Точка роста»	Скорректированные образовательные программы	До 20.08.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань, Гавришова Л.Ю., заместитель директора по УВР
13	Приведение площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с министерством образования и науки Самарской области дизайн – проектом (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.		До 01.08.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань
14	Проведение мониторинга/фото мониторинга готовности к открытию площадок центра «Точка роста», созданных	Материалы фото мониторинга	15.08.2023 – 23.08.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань

15	Торжественное открытие и начало работы центра «Точка роста». Освещение открытия в средствах массовой информации.	Сценарии торжественного открытия центра «точка роста», статьи в СМИ	01.09.2023	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань, Гавришова Л.Ю., заместитель директора по УВР
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста».	Ежеквартальный отчет о выполнении показателей	До 01.10.2023, далее - ежеквартально	Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань, Гавришова Л.Ю., заместитель директора по УВР
17	Участие обучающихся, педагогических работников в мероприятиях естественно-научной и технологической направленностей окружного, регионального и федерального уровней.	Согласно графику		Инюткина Н.Г., директор ГБОУ ООШ с. Большая Рязань, Гавришова Л.Ю., заместитель директора по УВР